



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

1º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, CPF ****, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **PAULO HENRIQUE VIANINI (CONSTRUPAV)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.758.048/0001-29, sediada na Rua Santo André, 27, Bairro Vila Santo Antônio (Matozinhos), São João del-Rei/MG, CEP: 36.305-132, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Henrique Vianini, portador da Carteira de Identidade no MG ****, expedida pela SSP e CPF nº ****, resolvem celebrar o 1º Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar as cláusulas SEGUNDA e SEXTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 32/2023, Tomada de Preços nº 03/2023, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DE TALUDE NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CORONEL XAVIER CHAVES E RESENDE COSTA**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO:

I – Fica acrescido ao contrato original o valor de **R\$ 229.233,76 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)**, conforme planilhas anexas.

- CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO:

I – Fica alterada a vigência do contrato original para **28 de fevereiro de 2025**, contada a partir da assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o **1º** Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 26 de junho de 2024

**MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER
CHAVES**

Prefeito Municipal

**PAULO HENRIQUE VIANINI
(CONSTRUPAV)**

CNPJ nº 18.758.048/0001-29

Testemunhas:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA DO ADITIVO I

DATA BASE SINAPI:		03/2023 (DESONERADO)				BDI DIFERENCIADO 2:		
LOCALIDADE SINAPI:		BELO HORIZONTE				BDI ZERO: 0,00%		
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL ADITIVO								229.233,76
1	RECUPERAÇÃO DE TALUDE NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CEL. XAVIER CHAVES E RESENDE COSTA							229.233,76
1.4	TERRAPLENAGEM							201.245,00
1.4.1	Composição	002	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA EM CAMINHÃO, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA, HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8M³ / 111 HP)	M3	5.600,00	2,25	2,85	15.960,00
1.4.2	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.000,00	2,12	2,68	37.520,00
1.4.3	SICRO	5502144	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	7.500,00	7,50	9,51	71.325,00
1.4.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.000,00	10,05	12,74	76.440,00
1.5	DRENAGEM							27.988,76
1.5.8	SICRO	2003397	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	18,00	459,16	582,44	10.483,92
1.5.9	SICRO	2003305	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL -VPCG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M	388,91	35,49	45,01	17.504,84
TOTAL							R\$	229.233,76

Coronel Xavier Chaves 03 de junho de 2024

Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

RENAN MEDEIRO PENNA
 CREAMG -208418/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

CEP 36.330-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADITIVO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL		DATA: Junho/2024		PRAZO: 2 MÊS			
OBRA: Recuperação de talude		MUNICÍPIO: CORONEL XAVIER CHAVES/MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
RECUPERAÇÃO DE TALUDE NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CEL. XAVIER CHAVES E RESENDE COSTA							
1	TERRAPLENAGEM	Físico %	100%	50%	50%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 201.245,00	R\$ 100.622,50	R\$ 100.622,50	R\$ -	R\$ -
2	DRENAGEM	Físico %	100%	50%	50%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 27.988,76	R\$ 13.994,38	R\$ 13.994,38	R\$ -	R\$ -
3							
4							
5							
TOTAL		Acumulado Físico %	100,00%	50,00%	50,00%		
		Acumulado Financeiro	R\$ 229.233,76	R\$ 114.616,88	R\$ 114.616,88		

Coronel Xavier Chaves MG, 03 de junho de 2024

RENAN MEDEIRO PENNA ENG. CIVIL - CREAMG:208418/D

RECUPERAÇÃO DE TALUDE - ADITIVO PARA EXTENSÃO DA OBRA




Renan Medeiros Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D