



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº: 120/2024

Concorrência nº: 09/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.557.546/0001-03 com sede à Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado por Sidinei Resende Paiva, prefeito municipal, conforme competência delegada.

CONTRATADA: AGORA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 36.113.090/0001-74, com sede na Rua Santa Luzia, n.º 779, Bairro Centro, CEP 20.030-041, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada por Sr. Antonio Heitor Figueira Capris, representante legal.

OBJETO: Apostilamento ao Contrato nº 102/2024, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA DE ESPORTES CAPITÃO JOSÉ ANSELMO, NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG**, para fins de reajuste de valor contratual, com fundamento na cláusula sétima do Contrato e nos termos da Lei nº 14.133/2021.

REAJUSTE: Em conformidade com a cláusula contratual que disciplina o reajuste e em observância à legislação vigente, após análise técnica realizada pela área competente, constatou-se o direito da contratada ao reajuste contratual, com base no índice IPCA, no percentual de 5,319640 % acumulado no período de junho/2024 a maio/2025.

Nos termos da Cláusula Sétima do contrato:

- “7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.**
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para**



as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.”

Dessa forma, o reajuste deveria ter sido aplicado em junho de 2025; contudo, não houve a implementação do referido reajuste na ocasião.

Considerando tal situação, será promovido o reajuste da planilha original, bem como das planilhas orçamentárias dos aditivos. Ressalta-se que as medições já foram pagas, de modo que será efetuado o pagamento apenas da diferença resultante da aplicação do índice de reajuste, referente ao período de junho de 2025 até a presente data. As planilhas atualizadas, bem como as medições, encontra-se anexas à este documento.

REAJUSTE APLICADO:

- **Reajuste da planilha orçamentária do contrato original a partir da 6ª medição;**
- **Reajuste da planilha orçamentária do 1º Aditivo a partir da 2ª medição;**
- **Reajuste da planilha do 2º Aditivo;**
- **Reajuste da planilha do 5º Aditivo.**

QUITAÇÃO DA DIFERENÇA DECORRENTE DO REAJUSTE DAS SEGUINTE MEDIÇÕES:

- 6ª medição do contrato original
Data da medição: **01/07/2025**
Valor original: R\$ 89.321,79
Valor reajustado: R\$ 94.073,39
A pagar: R\$ 4.751,60
- 7ª medição do contrato original
Data da medição: **31/10/2025**
Valor original: R\$ 24.334,79
Valor reajustado: R\$ 25.629,31
A pagar: R\$ 1.294,52
- 2ª medição do aditivo I
Data da medição: **11/07/2025**
Valor original: R\$ 22.556,17
Valor reajustado: R\$ 23.756,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

A pagar: R\$ 1.199,91

- 1ª medição do aditivo II
Data da medição: **27/08/2025**
Valor original: R\$ 52.201,30
Valor reajustado: R\$ 54.978,22
A pagar: R\$ 2.776,92
- 2ª medição do aditivo II
Data da medição: **06/10/2025**
Valor original: R\$ 8.567,07
Valor reajustado: R\$ 9.022,81
A pagar: R\$ 455,74
- 1ª medição do aditivo V
Data da medição: **15/12/2025**
Valor original: R\$ 6.164,07
Valor reajustado: R\$ 6.491,98
A pagar: R\$ 327,91

VALOR TOTAL: R\$ 10.806,60 (dez mil, oitocentos e seis reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: O valor reajustado passa a vigorar a partir da data de assinatura deste termo de apostilamento.

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Termo de Apostilamento, para registro nos autos do processo administrativo correspondente.

Coronel Xavier Chaves/MG, 12 de janeiro de 2026

SIDINEI RESENDE
PAIVA:06406301
625

Assinado de forma digital
por SIDINEI RESENDE
PAIVA:06406301625
Dados: 2026.01.12 10:24:10
-03'00'

**MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER
CHAVES**

CNPJ nº 18.557.546/0001-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

Planilha Orçamentária do Reajuste

OBRA: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA				BDI: 20,37 % Setop: 01/2024 SEM DESONERAÇÃO Sinapi: 06/2024 SEM DESONERAÇÃO					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves									
LOCAL: Praça de Esporte Capitão José Anselmo- Rua Padre Luís André Gomes, 45 centro									
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	SALDO A SER REAJUSTADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	PORCENTAGEM DE REAJUSTE	VALOR DO REAJUSTE	
1	INSTALAÇÕES INICIAIS					R\$ -			
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	0,00	R\$ 305,87	R\$ 368,18	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNIDADE	0,00	R\$ 317,44	R\$ 382,10	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	0,00	R\$ 1.480,20	R\$ 1.781,72	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
2	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA								
2.1	PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA								
2.1.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA, AF 05/2021	m2	730,57	R\$ 3,55	R\$ 4,27	R\$ 3.121,82	5,319640%	R\$ 166,07	
2.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI, AF 05/2021	m2	730,57	R\$ 71,54	R\$ 86,11	R\$ 62.911,35	5,319640%	R\$ 3.346,66	
2.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021	m	370,41	R\$ 11,11	R\$ 13,37	R\$ 4.953,53	5,319640%	R\$ 263,51	
2.2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS								
2.2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	0,00	R\$ 9,76	R\$ 11,75	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
2.2.2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	0,00	R\$ 226,44	R\$ 272,57	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
2.3	ESQUADRIAS								
2.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m2	13,44	R\$ 663,01	R\$ 798,07	R\$ 10.726,00	5,319640%	R\$ 570,58	
2.3.2	FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA	UN	12,00	R\$ 179,36	R\$ 215,90	R\$ 2.590,75	5,319640%	R\$ 137,82	
2.3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA PORTA DE MADEIRA MACIÇA PARA PINTURA, PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	4,00	R\$ 1.558,89	R\$ 1.876,44	R\$ 7.505,74	5,319640%	R\$ 399,28	
2.3.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UM	1,00	R\$ 1.895,81	R\$ 2.281,99	R\$ 2.281,99	5,319640%	R\$ 121,39	
2.3.5	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	8,61	R\$ 13,19	R\$ 15,88	R\$ 136,70	5,319640%	R\$ 7,27	
2.3.6	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	20,97	R\$ 30,47	R\$ 36,68	R\$ 769,11	5,319640%	R\$ 40,91	
2.4	ALVENARIA								
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	5,12	R\$ 66,16	R\$ 79,64	R\$ 407,74	SUPRESSÃO		
2.4.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	m2	2,56	R\$ 6,89	R\$ 8,29	R\$ 21,23	SUPRESSÃO		
2.5	REVESTIMENTO								
2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 08/2014	M2	0,00	R\$ 13,77	R\$ 16,57	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
2.5.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	0,00	R\$ 32,58	R\$ 39,22	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
2.5.3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	0,00	R\$ 34,24	R\$ 41,21	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
2.6	PINTURA								
2.6.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	10,24	R\$ 6,81	R\$ 8,20	R\$ 83,94	5,319640%	R\$ 4,47	
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	10,24	R\$ 16,35	R\$ 19,68	R\$ 201,53	5,319640%	R\$ 10,72	
2.7	OUTROS								
2.7.1	PLACAR ELETRÔNICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		0,00		R\$ -	R\$ -	5,319640%	R\$ -	

3	REFORMA VESTIÁRIO DO CAMPO								
3.1	DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS								
3.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	0,00	R\$ 16,26	R\$ 19,57	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,00	R\$ 149,97	R\$ 180,52	-R\$ 0,72	5,319640%	R\$ -	
3.1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	uni	0,00	R\$ 42,13	R\$ 50,71	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.1.4	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	0,00	R\$ 13,19	R\$ 15,88	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	uni	0,00	R\$ 1,75	R\$ 2,11	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	0,00	R\$ 6,89	R\$ 8,29	-R\$ 0,02	5,319640%	R\$ -	
3.1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	0,00	R\$ 17,42	R\$ 20,97	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	0,00	R\$ 39,57	R\$ 47,63	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	0,00	R\$ 65,52	R\$ 78,87	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.1.10	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	0,00	R\$ 3,05	R\$ 3,67	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.2	ALVENARIA E FECHAMENTOS								
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	0,00	R\$ 66,16	R\$ 79,64	R\$ 0,16	5,319640%	R\$ 0,01	
3.2.2	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	0,00	R\$ 2.716,75	R\$ 3.270,15	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.2.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	M2	0,00	R\$ 693,90	R\$ 835,25	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.2.7			0,00		R\$ -	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.3	PAVIMENTAÇÃO								
3.3.1	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m3	0,00	R\$ 202,80	R\$ 244,11	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.3.2	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m2	0,00	R\$ 2,96	R\$ 3,56	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.3.3	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	0,00	R\$ 134,38	R\$ 161,75	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.3.4	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m2	0,00	R\$ 35,34	R\$ 42,54	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.3.5	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA. DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,00	R\$ 72,70	R\$ 87,51	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.3.6	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	-0,01	R\$ 12,37	R\$ 14,89	-R\$ 0,15	5,319640%	R\$ -	
3.3.7	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,00	R\$ 304,16	R\$ 366,12	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.4	REVESTIMENTO								
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	0,00	R\$ 13,77	R\$ 16,57	R\$ 0,07	5,319640%	R\$ 0,00	
3.4.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	0,00	R\$ 32,58	R\$ 39,22	R\$ 0,16	5,319640%	R\$ 0,01	
3.4.3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	0,00	R\$ 34,24	R\$ 41,21	R\$ 0,08	5,319640%	R\$ 0,00	
3.4.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	0,00	R\$ 9,76	R\$ 11,75	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.4.5	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA. DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	0,00	R\$ 73,50	R\$ 88,47	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANIÁRIAS								
3.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,00	R\$ 67,56	R\$ 81,32	-R\$ 0,33	5,319640%	R\$ -	
3.5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"). INCLUSIVE CONEXÕES	m	0,00	R\$ 24,28	R\$ 29,23	R\$ -	5,319640%	R\$ -	
3.5.3	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m3	0,00	R\$ 67,56	R\$ 81,32	R\$ 0,15	5,319640%	R\$ -	

3.5.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	0,00	R\$ 44,86	R\$ 54,00	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.5	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un	0,00	R\$ 86,26	R\$ 103,83	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.6	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	0,00	R\$ 51,17	R\$ 61,59	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.7	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (1"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	0,00	R\$ 26,21	R\$ 31,55	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.8	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	m	0,00	R\$ 3,48	R\$ 4,19	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.9	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	m	0,00	R\$ 2,56	R\$ 3,08	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	0,00	R\$ 29,11	R\$ 35,04	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.11	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	un	0,00	R\$ 58,93	R\$ 70,93	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.5.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	0,00	R\$ 47,98	R\$ 57,75	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
3.6.1	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	UNI	0,00	R\$ 324,73	R\$ 390,88	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNI	0,00	R\$ 386,60	R\$ 465,35	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.3	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	0,00	R\$ 347,64	R\$ 418,45	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.4	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UNI	0,00	R\$ 77,43	R\$ 93,20	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 1500 ML	UNI	0,00	R\$ 157,59	R\$ 189,69	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.6	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UNI	0,00	R\$ 57,51	R\$ 69,22	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.7	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	0,00	R\$ 123,90	R\$ 149,14	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.8	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	0,00	R\$ 353,41	R\$ 425,40	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.9	ASSENTO BRANCO PARA VASO	UNI	0,00	R\$ 186,11	R\$ 224,02	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.10	CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	0,00	R\$ 40,45	R\$ 48,69	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.6.11	CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	0,00	R\$ 112,52	R\$ 135,44	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.7	ESQUADRIAS							
3.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA PORTA DE MADEIRA MACIÇA PARA PINTURA, PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,00	R\$ 1.558,89	R\$ 1.876,44	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.7.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,00	R\$ 663,01	R\$ 798,07	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.7.3	FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR DE UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA	UN	0,00	R\$ 179,36	R\$ 215,90	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.7.4	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	0,24	R\$ 135,12	R\$ 162,64	R\$ 39,03	5,319640%	R\$ 2,08
3.8	PINTURA							
3.8.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	463,09	R\$ 6,81	R\$ 8,20	R\$ 3.796,01	5,319640%	R\$ 201,93
3.8.3	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	463,09	R\$ 16,35	R\$ 19,68	R\$ 9.113,76	5,319640%	R\$ 484,82
3.8.4	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	106,85	R\$ 8,54	R\$ 10,28	R\$ 1.098,38	5,319640%	R\$ 58,43
3.8.6	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	106,85	R\$ 17,98	R\$ 21,64	R\$ 2.312,50	5,319640%	R\$ 123,02
3.8.7	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	3,50	R\$ 38,27	R\$ 46,07	R\$ 161,23	5,319640%	R\$ 8,58
3.8.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E =17,5MM, COM TALISCAS.	M2	10,00	R\$ 35,73	R\$ 43,01	R\$ 430,08	5,319640%	R\$ 22,88

3.8.9	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	16,44	R\$ 30,47	R\$ 36,68	R\$ 602,97	5,319640%	R\$ 32,08
3.9	COBERTURA							
3.9.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	kg	0,00	R\$ 23,42	R\$ 28,19	R\$ 0,11	5,319640%	R\$ -
3.9.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	0,00	R\$ 98,96	R\$ 119,12	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9.3	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	0,00	R\$ 46,66	R\$ 56,16	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	0,00	R\$ 285,67	R\$ 343,86	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,00	R\$ 67,56	R\$ 81,32	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,00	R\$ 797,30	R\$ 959,71	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9.7	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,00	R\$ 55,90	R\$ 67,29	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9.8	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	0,00	R\$ 67,56	R\$ 81,32	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9.9	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	0,00	R\$ 11,46	R\$ 13,79	-R\$ 0,06	5,319640%	R\$ -
3.9.10	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	0,00	R\$ 220,15	R\$ 264,99	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.10	BANCOS							
3.10.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	0,00	R\$ 187,75	R\$ 225,99	R\$ 0,11	5,319640%	R\$ 0,01
3.10.2	CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,00	R\$ 13,77	R\$ 16,57	R\$ 0,01	5,319640%	R\$ 0,00
3.10.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	0,00	R\$ 32,58	R\$ 39,22	R\$ 0,02	5,319640%	R\$ 0,00
3.10.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,00	R\$ 797,30	R\$ 959,71	-R\$ 3,84	5,319640%	-R\$ 0,20
3.10.5	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATE 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	0,00	R\$ 274,11	R\$ 329,95	-R\$ 1,32	5,319640%	-R\$ 0,07
			0,00			R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.11	OUTROS							
3.11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	93,21	R\$ 7,31	R\$ 8,80	R\$ 820,16	5,319640%	R\$ 43,63
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL							
4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA E EM LAJE COR LARANJA, INCLUSIVE RASGO	M	0,00	R\$ 9,79	R\$ 11,78	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	0,00	R\$ 25,37	R\$ 30,54	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.3	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")	M	0,00	R\$ 27,43	R\$ 33,02	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.4	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	M	0,00	R\$ 28,46	R\$ 34,26	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.5	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x2", EMBUTIDA EM ALVENARIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	R\$ 10,75	R\$ 12,94	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.6	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"x4", EMBUTIDA EM ALVENARIA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/ CAIXA DE PASSAGEM PARAFUSADA NA PARTE SUPERIOR DA LAJE	UN	0,00	R\$ 14,37	R\$ 17,30	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.7	DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, máxima tensão de operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 40kA, fixação entriho DIN 35mm	UN	3,00	R\$ 97,70	R\$ 117,60	R\$ 352,80	SUPRESSÃO	R\$ -
4.8	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	UN	1,00	R\$ 131,58	R\$ 158,38	R\$ 158,38	SUPRESSÃO	R\$ -
4.9	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A,	UN	0,00	R\$ 658,54	R\$ 792,68	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	UN	0,00	R\$ 42,94	R\$ 51,69	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.11	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A	UN	0,00	R\$ 43,04	R\$ 51,81	R\$ -	5,319640%	R\$ -

4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UN	0,00	R\$ 41,78	R\$ 50,29	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	UN	0,00	R\$ 41,78	R\$ 50,29	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A	UN	0,00	R\$ 201,14	R\$ 242,11	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.15	10A, TENSÃO 250V. (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	0,00	R\$ 25,88	R\$ 30,91	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.16	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V. (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V. (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2,00	R\$ 40,08	R\$ 48,24	R\$ 96,49	SUPRESSÃO	R\$ -
4.17	CONJUNTO MONTADO SAÍDA PARA FIO	UN	0,00	R\$ 40,08	R\$ 48,24	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COMBARRAMENTO 100 A	UN	1,00	R\$ 287,01	R\$ 345,47	R\$ 345,47	SUPRESSÃO	R\$ -
4.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	0,00	R\$ 1.136,74	R\$ 1.368,29	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.20	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V. (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	6,00	R\$ 26,38	R\$ 31,75	R\$ 190,52	SUPRESSÃO	R\$ -
4.21	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V. (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V. (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	4,00	R\$ 42,46	R\$ 51,11	R\$ 204,44	SUPRESSÃO	R\$ -
4.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V COR VERMELHA	M	0,00	R\$ 2,89	R\$ 3,48	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V COR PRETA	M	0,00	R\$ 2,89	R\$ 3,48	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V COR AZUL	M	0,00	R\$ 2,89	R\$ 3,48	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V COR PRETA	M	0,00	R\$ 3,96	R\$ 4,77	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V COR AZUL	M	0,00	R\$ 3,96	R\$ 4,77	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V COR VERDE	M	0,00	R\$ 3,96	R\$ 4,77	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V COR VERMELHA	M	0,00	R\$ 7,82	R\$ 9,41	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V COR PRETA	M	0,00	R\$ 7,82	R\$ 9,41	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V COR AZUL	M	0,00	R\$ 7,82	R\$ 9,41	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V COR AMARELO	M	0,00	R\$ 7,82	R\$ 9,41	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V COR VERDE	M	0,00	R\$ 7,82	R\$ 9,41	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V COR VERMELHA	M	0,00	R\$ 39,70	R\$ 47,79	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V COR PRETA	M	0,00	R\$ 39,70	R\$ 47,79	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V COR AMARELO	M	0,00	R\$ 39,70	R\$ 47,79	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V COR AZUL	M	0,00	R\$ 27,38	R\$ 32,96	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V COR VERDE	M	0,00	R\$ 19,22	R\$ 23,14	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.38	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA	m2	0,00	R\$ 35,63	R\$ 42,89	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.39	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	0,00	R\$ 190,11	R\$ 228,84	R\$ -	5,319640%	R\$ -
4.40	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	2,00	R\$ 305,20	R\$ 367,37	R\$ 734,74	SUPRESSÃO	R\$ -
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 6.045,88

Coronel Xavier Chaves, 09 de janeiro de 2025

RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105617

Assinado de forma digital
por RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105617

Renan Medeiros Penna Eng. Civil - CreaMG - 208.418/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

Planilha de Reajuste do Aditivo I

OBRA:		REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA				BDI: 20,37 %				
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves				Setop: 01/2024 SEM DESONERAÇÃO		Sinapi: 06/2024 SEM DESONERAÇÃO		
LOCAL:		Praça de Esporte Capitão José Anselmo - Rua Padre Luis André Gomes, 45 centro								
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	SALDO A SER REAJUSTADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	PERCENTUAL DE REAJUSTE	VALOR DO REAJUSTE
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA										
2.2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS										
2.2.1	SETOP	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATÉ 50MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2		R\$ 9,83	R\$ 11,83	R\$ -	5,319640%	R\$ -
2.2.2	SETOP	ED-50750	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2		R\$ 228,10	R\$ 274,66	R\$ -	5,319640%	R\$ -
2.5 REVESTIMENTO										
2.5.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2		R\$ 13,77	R\$ 16,57	R\$ -	5,319640%	R\$ -
2.5.2	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2		R\$ 32,58	R\$ 39,22	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3 REFORMA VESTIÁRIO DO CAMPO										
3.4 REVESTIMENTO										
3.4.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2		R\$ 13,87	R\$ 16,70	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.4.2	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2		R\$ 32,82	R\$ 39,51	R\$ -	5,319640%	R\$ -
3.9 COBERTURA										
3.9.1	SETOP	#REF!	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	kg	420	23,42	R\$ 28,19	R\$ 11.840,07	5,319640%	R\$ 629,85
3.9.2	SETOP	#REF!	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	68,75	98,96	R\$ 119,12	R\$ 8.189,37	5,319640%	R\$ 435,65
3.9.4	SETOP	#REF!	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,081	287,76	R\$ 346,38	R\$ 28,06	5,319640%	R\$ 1,49
3.9.5	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	1,944	68,05	R\$ 81,91	R\$ 159,24	5,319640%	R\$ 8,47
3.9.6	SETOP	ED-49786	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	1,546	803,13	R\$ 966,73	R\$ 1.494,56	5,319640%	R\$ 79,51
3.9.7	SETOP	ED-49643	FÓRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	5,76	56,31	R\$ 67,78	R\$ 390,41	5,319640%	R\$ 20,77
3.9.8	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	M3	0,65	68,05	R\$ 81,91	R\$ 53,24	5,319640%	R\$ 2,83
3.9.9	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR	KG	25,04	11,54	R\$ 13,89	R\$ 347,82	5,319640%	R\$ 18,50
3.9.10	SETOP	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	0,20	221,76	R\$ 266,93	R\$ 53,39	5,319640%	R\$ 2,84
3.10 BANCOS										
3.10.6	SETOP	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA DIMENSÃO DA PEÇA, ATÉ 2025 CM2, PE III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2		R\$ 73,50	R\$ 88,47	R\$ -	5,319640%	R\$ -
VALOR TOTAL DO ADITIVO									R\$	1.199,91

Coronel Xavier Chaves, 09 de janeiro de 2026

RENAN MEDEIRO Assinado de forma digital por RENAN PENNA:0611510 MEDEIRO MEDEIRO PENNA:06115105617

Renan Medeiro Penna - Eng. Civil - CreaMG - 208.418/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

Planilha de Reajuste do Aditivo 2

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	PERCENTUAL DE REAJUSTE	VALOR DO REAJUSTE
OBRA: REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA BDI: 20,37 %										
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves Setop: 01/2024 SEM DESONERAÇÃO Sinapi: 06/2024 SEM DESONERAÇÃO										
LOCAL: Praça de Esporte Capitão José Anselmo- Rua Padre Luis André Gomes, 45 centro										
1			REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA							
1.1			PINTURA PAREDE E PISO							
1.1.1	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	856,58	R\$ 6,81	R\$ 8,20	R\$ 7.021,56	5,319640%	R\$ 373,52
1.1.2	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	702,70	R\$ 16,35	R\$ 19,68	R\$ 13.829,48	5,319640%	R\$ 735,68
1.1.3	SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	153,88	R\$ 25,14	R\$ 30,26	R\$ 4.655,67	5,319640%	R\$ 247,66
1.1.4	SETOP	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	403,16	R\$ 11,98	R\$ 14,42	R\$ 5.814,62	5,319640%	R\$ 309,32
1.2			PINTURA INTERNA DOS BANHEIROS/VESTIÁRIOS							
1.2.1	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	107,46	R\$ 6,81	R\$ 8,20	R\$ 880,87	5,319640%	R\$ 46,86
1.2.2	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	107,46	R\$ 16,35	R\$ 19,68	R\$ 2.114,87	5,319640%	R\$ 112,50
1.2.3	SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	57,87	R\$ 8,54	R\$ 10,28	R\$ 594,88	5,319640%	R\$ 31,65
1.2.4	SETOP	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	57,87	R\$ 17,98	R\$ 21,64	R\$ 1.252,45	5,319640%	R\$ 66,63
1.3			BANHEIRO							
1.3.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	8,00	R\$ 6,89	R\$ 8,29	R\$ 66,35	5,319640%	R\$ 3,53
1.3.2	SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNI	10,00	R\$ 42,13	R\$ 50,71	R\$ 507,12	SUPRESSÃO	
1.3.3	SETOP	ED-9081	ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	8,00	R\$ 73,50	R\$ 88,47	R\$ 707,78	5,319640%	R\$ 37,65
1.3.4	SETOP	ED-50282	INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNI	2,00	R\$ 459,13	R\$ 552,66	R\$ 1.105,32	5,319640%	R\$ 58,80
1.3.5	SETOP	ED-50326	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	R\$ 83,56	R\$ 100,58	R\$ 201,15	5,319640%	R\$ 10,70
1.3.6	SETOP	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNI	8,00	R\$ 521,59	R\$ 627,84	R\$ 5.022,75	SUPRESSÃO	
2			REFORMA VESTIÁRIO DO CAMPO							
2.1			FECHAMENTO DOS ARMÁRIOS							
2.1.1	COTAÇÃO	1	Fechamento de armários 3 folhas de abrir em veneziana ventilada 136x62,5 + Fechamento de armários 2 folhas de abrir em veneziana ventilada 136x181	UNI	4,00	R\$ 3.904,50	R\$ 4.699,85	R\$ 18.799,39	5,319640%	R\$ 1.000,06
2.3			BANHEIRO JIU-JITSU							
2.3.1	COMPOSIÇÃO	1	APICOAMENTO DE ALVENARIA CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	M2	17,36	R\$ 9,91	R\$ 11,93	R\$ 207,02	5,319640%	R\$ 11,01
2.3.2	SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	UNI	2,00	R\$ 42,13	R\$ 50,71	R\$ 101,42	5,319640%	R\$ 5,40
2.3.3	SETOP	ED-9081	ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	17,36	R\$ 73,50	R\$ 88,47	R\$ 1.535,67	5,319640%	R\$ 81,70
2.3.4	SETOP	ED-50282	INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UNI	2,00	R\$ 459,13	R\$ 552,66	R\$ 1.105,32	5,319640%	R\$ 58,80
2.3.5	SETOP	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNI	1	R\$ 521,59	R\$ 627,84	R\$ 627,84	5,319640%	R\$ 33,40
2.4			OUTROS SERVIÇOS							
2.4.1	SETOP	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1,7752	R\$ 3,05	R\$ 3,67	R\$ 6,52	5,319640%	R\$ 0,35
2.4.2	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	1,7752	R\$ 65,52	R\$ 78,87	R\$ 140,00	5,319640%	R\$ 7,45
VALOR TOTAL DO ADITIVO										R\$ 3.232,66

Coronel Xavier Chaves, 9 de janeiro de 2026

RENAN MEDEIRO
PENNA:061151056
17

Assinado de forma digital por RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105617

Renan Medeiro Penna - Eng. Civil - CreaMG - 208.418/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

Planilha de Reajuste do do Aditivo 5

OBRA:	REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA						BDI: 20,37 %			
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves						Setop: 01/2024 SEM DESONERAÇÃO Sinapi: 06/2024 SEM DESONERAÇÃO			
LOCAL:	Praça de Esporte Capitão José Anselmo- Rua Padre Luís André Gomes, 45 centro									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	PERCENTUAL DE REAJUSTE	VALOR DO REAJUSTE
1			REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO							
3.9			COBERTURA							
3.9.1	SETOP	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	81,96	R\$ 23,42	R\$ 28,19	R\$ 2.310,51	5,319640%	R\$ 122,91
3.9.2	SETOP	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,50	R\$ 98,96	R\$ 119,12	R\$ 1.965,45	5,319640%	R\$ 104,55
3.9.3	SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	4,50	R\$ 37,51	R\$ 45,15	R\$ 203,18	5,319640%	R\$ 10,81
3.9.4	SETOP	ED-50459	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVEIÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	30,00	R\$ 46,66	R\$ 56,16	R\$ 1.684,94	5,319640%	R\$ 89,63
VALOR TOTAL DO ADITIVO									R\$	327,91

Coronel Xavier Chaves, 9 de janeiro de 2026

RENAN MEDEIRO Assinado de forma
PENNA:06115105 digital por RENAN
617 MEDEIRO
PENNA:06115105617

Renan Medeiro Penna Eng. Civil - CreaMG - 208.418/D