2º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, CPF *********, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **PAULO HENRIQUE VIANINI (CONSTRUPAV)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.758.048/0001-29, sediada na Rua Santo André, 27, Bairro Vila Santo Antônio (Matozinhos), São João del-Rei/MG, CEP: 36.305-132, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Henrique Vianini, portador da Carteira de Identidade nº ********, expedida pela **** e CPF nº ********, resolvem celebrar o **2º** Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar as cláusulas SEGUNDA e SEXTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 68/2022, Tomada de Preços nº 03/2022, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DAS RUAS JOHN KENNEDY E PRIMEIRO DE MARÇO, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VILA FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES-MG**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO:

I - Acrescer **R$ 22.984,64 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)** ao valor do contrato original, correspondendo tal acréscimo a 9,618 % do seu valor

- CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO:

Fica aditada a Cláusula Sexta do contrato inicial com a inclusão do Cronograma-Físico Financeiro deste aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o **2º** Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 16 de novembro de 2023

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES	**PAULO HENRIQUE VIANINI (CONSTRUPAV)**
Prefeito Municipal	CNPJ/MF nº 18.758.048/0001-29

Testemunhas:

NOME:_____ NOME:_____

CPF: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADITIVO II

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

		Município/UF	Localidade
		CORONEL XAVIER CHAVES/MG	**VILA DE FÁTIMA**

Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES	**RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO**	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

EMPRESA EXECUTORA	**Construpav - Paulo Henrique Vianini**	BDI PADRÃO:	**26,85%**	**P**	
DATA BASE SINAPI: **06/2023 (DESONERADO)**		BDI DIFERENCIADO 1:		**D1**	
		BDI DIFERENCIADO 2:		**D2**	
LOCALIDADE SINAPI: **BELO HORIZONTE**		BDI ZERO:	**0,00%**	**Z**	

	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	BDI ↓	RECURSOS ↓
				TOTAL					**22.984,64**		
M	**1**			**RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO**					**22.984,64**		
A	**1.3**			**DRENAGEM**					**3.522,96**		
S	1.3.9	Composição	004	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM DE BASE E 8 CM DE ALTURA	M	84,00	33,06	41,94	3.522,96	P	
A	**1.4**			**OBRAS VIÁRIAS**					**19.181,50**		
S	1.4.4	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,20	17,02	21,59	544,07	P	
S	1.4.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,26	1,35	1,71	12,41	P	
S	1.4.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38,95	0,53	0,67	26,10	P	
S	1.4.7	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C .AF 11/2019	M2	201,60	2,73	3,46	697,54	P	
S	1.4.8	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	110,48	1,71	2,17	239,74	P	
S	1.4.14	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3 (UNIDADE:M3) AF_07/2020	M3	8,06	9,98	12,66	102,04	P	
S	1.4.9	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8,06	1.717,47	2.178,61	17.559,60	P	
A	**1.5**			**SINALIZAÇÃO**					**280,18**		
S	1.5.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	42,00	3,97	5,04	211,68	P	
S	1.5.2	Composição	003	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	UNID	2,40	22,50	28,54	68,50	P	
							-	-	-	P	

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: RENAN MEDEIRO PENNA
CREA/CAU: 208418/D

Data: 14/11/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO ADITIVO II

#PUB

		Município/UF	Localidade
		CORONEL XAVIER CHAVES/MG	**CEL. XAVIER CHAVES/MG**

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	RECAPEAMENTO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	**MÊS 1**		**MÊS 2**		**MÊS 3**		**MÊS**
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	**RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO**	**22.984,64**	**100,00%**		-		-		-	
1.3	DRENAGEM	3.522,96	15,33%	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.4	OBRAS VIÁRIAS	19.181,50	83,45%	100,00	100,00		100,00		100,00	
				89,78	89,78		89,78	10,22	100,00	
				40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00	
					-		-	100,00	100,00	
	Total (%):			100%	1,00					
	Total (R$):	22.984,64	100,00%	22.984,64	22.984,64					