5º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sidinei Resende Paiva, CPF *******, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 24.496.872/0001-50, com sede na Rua Doutor Eloi Reis, n.º 259, Bairro Matozinhos, CEP 36.305-152, na cidade de São João del-Rei/MG, neste ato representado por outorgado público, Sr. Ruan Pablo Resende Corrêa, portador da Carteira de Identidade ******** expedida pela **** e CPF n° ********, resolvem celebrar o **5º** Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar as cláusulas TERCEIRA e QUINTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 39/2024, Concorrência nº 02/2024, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO NO CENTRO DE TRADIÇÕES AFRODESCENDENTES LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO:

I – Prorroga-se a vigência do contrato até 16 de agosto de 2025, com efeitos a partir da data de 16 de julho de 2025.

- CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO:

I – Acrescer **R$ 13.542,91 (treze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)** ao valor do contrato, correspondendo tal acréscimo a 3,53% do seu valor original atualizado, conforme planilha orçamentária e cronograma anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o **5º** Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 09 de julho de 2025

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES	**ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Prefeito Municipal	CNPJ sob n.º 24.496.872/0001-50

Testemunhas:

NOME:_____ NOME:_____

CPF: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO V

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

		Município/UF	Localidade
EMPRESA CONTRATADA	ARAÚJO CORRÊA - Consultoria e Construções Ltda	**CORONEL XAVIER CHAVES/MG**	**CEL. XAVIER CHAVES/MG**

Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES	**GALPÃO MULTIUSO**	**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO**

BDI PADRÃO: **26,43%** (P)
BDI DIFERENCIADO 1: **4,71%** (D1)
BDI DIFERENCIADO 2: (D2)
BDI ZERO: **0,00%** (Z)

DATA BASE SINAPI:
LOCALIDADE SINAPI:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)	BDI	RECURSOS
TOTAL										
1			**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO**					**R$ 13.542,91**		
1.7			**REVESTIMENTO**					**363,21**		
1.7.1	Cotação	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	36,00	R$ 7,98	R$ 10,09	R$ 363,21		
1.13			**PINTURA**					**R$ 919,43**		
1.13.1	Composição	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	35,00	R$ 5,86	R$ 7,41	R$ 259,31		
1.13.2	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	35,00	R$ 13,14	R$ 16,61	R$ 581,45		
1.13.10	SETOP	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	2,28	R$ 27,29	R$ 34,50	R$ 78,67		
1.15			**OUTROS**					**R$ 12.260,28**		
1.15.5	SETOP	ED-32001	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	11,90	R$ 273,20	R$ 345,41	R$ 4.110,34		
1.15.6	SETOP	ED-49611	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	12,00	R$ 73,68	R$ 93,15	R$ 1.117,84		
1.15.8	Composição	001	PORTA DE CORRER DUAS FOLHAS EM MADEIRA TAMANHO 2,00 X 2,10, COM VIDRO INCOLOR. INCLUINDO MARCO E ALISAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	1,00	R$ 2.616,41	R$ 3.307,93	R$ 3.307,93		
1.15.9	Composição	002	PORTA DE ABRIR UMA FOLHA EM MADEIRA TAMANHO 1,00 X 2,10, COM VIDRO INCOLOR. INCLUINDO MARCO E ALISAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	R$ 1.398,85	R$ 1.768,57	R$ 1.768,57		
1.15.10	Composição	009	PILAR EM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO DE SUSTENTAÇÃO PARA PORTAO EM GRADE, INCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM E FIXAÇÃO	cj	1,00	R$ 1.350,00	R$ 1.706,81	R$ 1.706,81		
1.15.11	Composição	010	RÉGUA PARA ALIZAR (TAUARI, CEDRINHO, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO), LARGURA DE 10CM, PARA UMA (1) FACE, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE MARCO, FOLHA DE PORTA E PINTURA/VERNIZ	cj	3,00	R$ 65,59	R$ 82,93	R$ 248,79		

Coronel Xavier Chaves , 2 de julho de 2025

Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: RENAN MEDEIRO PENNA
CREA/CAU: 208418/D
ART/RRT:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES		**VALOR DA OBRA:**	**R$13.542,92**	**DATA:**	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO (COSNEC)				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MESES**	
BAIRRO : VILA FÁTIMA					
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1.7	**REVESTIMENTO**	**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**	
		Financeiro	R$363,21	R$363,21	
1.13	**PINTURA**	**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**	
		Financeiro	R$919,43	R$919,43	
1.15	**OUTROS**	**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**	
		Financeiro	R$12.260,28	R$12.260,28	
		Físico %	**100,00%**		
		Financeiro			
		Físico %	**100,00%**		
		Financeiro			
		Físico %	**100,00%**		
		Financeiro			
		Físico %	**100,00%**		
		Financeiro			
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**	
		Financeiro	**R$13.542,92**	**R$13.542,92**	

Coronel Xavier Chaves/MG, 02 de julho de 2025

Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

RENAN MEDEIRO PENNA
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 208418/D