



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

5º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sidinei Resende Paiva, CPF *****, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ÁGORA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 36.113.090/0001-74, com sede na Rua Santa Luzia, nº 799, Bairro Centro, CEP 20.030.041, na cidade de Rio de Janeiro, neste ato representado por outorgado público, Sr. Antônio Heitor Figueira Capris, inscrito no CPF sob o nº *****; e do RG nº *****, resolvem celebrar o 5º Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar a cláusula QUINTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 120/2024, Concorrência nº 09/2024, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA DE ESPORTES CAPITÃO JOSÉ ANSELMO, NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO:

I - Acrescer **R\$ 6.164,07 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais e sete centavos)** ao valor do contrato original, conforme planilha orçamentária e cronograma anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o **5º Termo de Aditamento**, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 25 de novembro de 2025

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES
Prefeito Municipal

ÁGORA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 36.113.090/0001-74

Testemunhas:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

Planilha Orçamentária do Aditivo 5

OBRA:	REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA	BDI: 20,37 %
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves	Setop: 01/2024 SEM DESONERAÇÃO Sinapi: 06/2024 SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: Praça de Esporte Capitão José Anselmo- Rua Padre Luís André Gomes, 45 centro

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1			REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO					R\$ 6.164,07
3.9			COBERTURA					R\$ 6.164,07
3.9.1	SETOP	ED-20603	PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	81,96	R\$ 23,42	R\$ 28,19	R\$ 2.310,51
3.9.2	SETOP	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,50	R\$ 98,96	R\$ 119,12	R\$ 1.965,45
3.9.3	SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	4,50	R\$ 37,51	R\$ 45,15	R\$ 203,18
3.9.4	SETOP	ED-50459	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	30,00	R\$ 46,66	R\$ 56,16	R\$ 1.684,94
VALOR TOTAL DO ADITIVO								R\$ 6.164,07

Coronel Xavier Chaves, 11 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RENAN MEDEIRO PENNA
Data: 18/11/2025 16:45:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renan Medeiro Penna Eng. Civil - CreaMG - 208.418/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03

E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL		DATA: AGO/2025		PRAZO DA OBRA: 2 MÊS			
OBRA:REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DO VESTIÁRIO DO		MUNICÍPIO: CORONEL XAVIER CHAVES/MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO E DA QUADRA POLIESPORTIVA						
1	REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO	Físico %	100%	100%	0%		
		Financeiro	R\$ 6.164,07	R\$ 6.164,07	R\$ -		
2	#REF!	Físico %	100%	50%	50%		
		Financeiro		R\$ -	R\$ -		
3		Físico %					
		Financeiro					
4		Físico %					
		Financeiro					
TOTAL		Acumulado Físico %	100,00%	100,0%	0,0%		
		Acumulado Financeiro	R\$ 6.164,07	R\$ 6.164,07	R\$ -		
		Físico %	100,00%	100,0%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 6.164,07	R\$ 6.164,07	R\$ 6.164,07		

Documento assinado digitalmente

Coronel Xavier Chaves MG, 11 de novembro de 2025



RENAN MEDEIRO PENNA
Data: 18/11/2025 16:45:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENAN MEDEIRO PENNA ENG. CIVIL - CREAMG:208418/D