



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

3º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, CPF *****, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **RCA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.919.725/0001-62, sediada na Rua Professor Antonio Ribas, 2018, Pedreira, Prados/MG, CEP:36.320-000, neste ato representada pelo Sr. Anderson Carvalho de Sousa, portador da Carteira de Identidade nº *****, expedida pela SPP/MG, e CPF nº *****, resolvem celebrar o 3º Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar a cláusula SEGUNDA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 17/2023, Tomada de Preços nº 02/2023, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA DA FÉ, ESCADAS DE ACESSO E BANHEIRO PÚBLICO**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica acrescido ao contrato original o valor de **R\$ 72.685,72 (setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos)**, conforme planilhas anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o 3º Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 31 de outubro de 2024

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER

CHAVES

Prefeito Municipal

RCA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

LTDA

CNPJ sob o nº 35.919.725/0001-62

Testemunhas:

NOME: _____

NOME: _____

CPF: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO ADITIVO II

OBRA: Reforma da Praça da Fé, Escadaria e Banheiro	BDI: 26,85%
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves	Setop: 06/2022 Sinapi: 07/2022
LOCAL: Praça da Fé, Bairro N. S. Da Conceição	

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL	MEMORIA DE CALCULO
PRAÇA								R\$ 72.685,72	
1.5.13	COTAÇÃO	001	Fornecimento de Postes Paris com 2 luminárias na altura de 3.10 em alumínio fundido e pintura eletrostática (modelo no memorial) - INCLUINDO TRANSPORTE	UNIDADE	20	R\$ 2.802,53	R\$ 3.555,01	R\$ 71.100,12	QUANTIDADE DE POSTES EXTRAS SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO
1.5.12	COMPOSIÇÃO	4	LAMPADAS LED BRANCO QUENTE (COR AMARELA) 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	40		R\$ 39,64	R\$ 1.585,60	2 LAMPADAS PARA CADA POSTE
VALOR TOTAL DESTE ADITIVO								R\$ 72.685,72	

Coronel Xavier Chaves, 16 de Outubro de 2024


Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

Renan Medeiro Penna Eng. Civil - CreaMG - 208.418/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
 ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
 E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO ADITIVO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES		DATA: OUT/2024		PRAZO DA OBRA: 1 MÊS			
OBRA:REFORMA DA PRAÇA DA FÉ		MUNICIPIO: CORONEL XAVIER CHAVES/MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MES 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
REFORMA DA PRAÇA DA FÉ							
2	PRAÇA	Físico %	100%	100%		0%	
		Financeiro	R\$ 72.685,72	R\$ 72.685,72	R\$ -	R\$ -	
3		Físico %					
		Financeiro					
4		Físico %					
		Financeiro					
4							
5							
TOTAL		Acumulado Físico %	100,00%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Acumulado Financeiro	R\$ 72.685,72	R\$ 72.685,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Físico %	100,00%	100,0%		0,00%	0%
		Financeiro	R\$ 72.685,72	R\$ 72.685,72			R\$ -

Coronel Xavier Chaves MG, 16 de outubro de 2024

Renan Medeiro Penna
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 208418/D

RENAN MEDEIRO PENNA ENG. CIVIL - CREAMG:208418/D