



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

2º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, CPF *****, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **SINERGIA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 28.182.842/0001-20, com sede na Avenida João Pinheiro, n.º 274, Bairro Lourdes, CEP 30.130.186, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado por outorgado público, Sr(a). Samira Gonçalves da Rocha, inscrita no CPF sob o n.º ***** e do RG n.º *****8, resolvem celebrar o 2º Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar a cláusula QUINTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 108/2024, Concorrência nº 08/2024, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA DE ESPORTE CAPITÃO JOSÉ ANSELMO**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO:

I - Acrescer **R\$ 39.446,40 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)** ao valor do contrato, correspondendo tal acréscimo a 49,93% do seu valor original atualizado, conforme planilha orçamentária e cronograma anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o 2º Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 06 de dezembro de 2024

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER
CHAVES

Prefeito Municipal

SINERGIA ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

CNPJ sob n.º 28.182.842/0001-20

Testemunhas:

NOME: _____

NOME: _____

CPF: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ N°. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA DO ADITIVO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES						FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: REFORMA DA ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL						DATA: 04/12/2024			
LOCAL: PRAÇA DE ESPORTES CAPITÃO JOSÉ ANSELMO - BAIRRO CENTRO - CORONEL XAVIER CHAVES/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI Março/2024-DESONERADO / SETOP Agosto/2023-DESONERADO						()	DIRETA	(X)	INDIRETA
						% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	26,47%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL		
1.0 MATERIAIS UTILIZADOS						R\$39.446,40			
1.1	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	380,00	R\$42,76	R\$54,08	R\$20.550,40		
1.2	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.600,00	R\$9,33	R\$11,81	R\$18.896,00		

VALOR TOTAL DA OBRA

Coronel Xavier Chaves/MG, 04 de dezembro de 2024

Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

RENAN MEDEIRO PENNA
Engenheiro Civil
CREA/MG N°: 208418/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03

E-mail - administracao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES		VALOR DA OBRA:	R\$39.446,40	DATA: FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: REFORMA DA ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:	
LOCAL: PRAÇA DE ESPORTES CAPITÃO JOSÉ ANSELMO - BAIRRO CENTRO - CORONEL XAVIER CHAVES/MG		1 MÊS			
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1.0	MATERIAIS UTILIZADOS	Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$39.446,40	R\$39.446,40	
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$39.446,40	R\$39.446,40	

Coronel Xavier Chaves/MG, 04 de dezembro de 2024

Renan Medeiro Penna
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 208418/D

RENAN MEDEIRO PENNA

Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 208418/D