



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelixavierchaves.mg.gov.br

4º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sidinei Resende Paiva, CPF *****, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 24.496.872/0001-50, com sede na Rua Doutor Eloi Reis, n.º 259, Bairro Matozinhos, CEP 36.305-152, na cidade de São João del-Rei/MG, neste ato representado por outorgado público, Sr. Ruan Pablo Resende Corrêa, portador da Carteira de Identidade ***** expedida pela ***** e CPF n.º *****, resolvem celebrar o **4º Termo de Aditamento**, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Processo Licitatório nº 80/2024, Concorrência nº 05/2024, de objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.**

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Fica alterado o Contrato de Prestação de Serviços, decorrente do Processo Licitatório nº 80/2024, com fundamento no art. 124, I, b, da Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, para realizar acréscimo quantitativo do objeto, com inclusão dos serviços previstos na planilha em anexo ao objeto contratado.

2.2. Fica acrescido o montante de **R\$ 1.106,37 (mil cento e seis reais e trinta e sete centavos)** ao valor do contrato, correspondente a 0,6137% do seu valor original atualizado, para cobrir os custos e encargos contratuais decorrentes do acréscimo previsto no item anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

2.3. Para atender a alterações previstas neste instrumento, fica adicionado ao valor contratual da Cláusula Quinta do contrato celebrado, o valor do aditamento previsto no item anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o 4º Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 09 de setembro de 2025

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER

CHAVES

Prefeito Municipal

ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 24.496.872/0001-50

Testemunhas:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

ADITIVO IV

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL							BDI: 26.85 %	
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves							DATA BASE: 06/2023	
LOCAL: CAMARA MUNICIPAL								
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1			REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL					R\$ 1.106,37
1.7			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 39,11
1.7.6	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,2	7,36	R\$ 9,31	R\$ 39,11
1.10			ESQUADRIAS					R\$ 1.067,26
1.10.12	SETOP	ED-49604	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	M2	1	R\$ 843,55	R\$ 1.067,26	R\$ 1.067,26
VALOR TOTAL DO ADITIVO								R\$ 1.106,37

Coronel Xavier Chaves, 09 de setembro de 2025

RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105617

Assinado de forma digital por
RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105617

Renan Medeiro Penna
Engenheiro Civil
CreaMG 208.418/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - gabinete@coronelxavierchaves.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES		DATA: SET/2025		PRAZO : 1 MÊS			
OBRA:REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		MUNICÍPIO: CORONEL XAVIER CHAVES/MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL						
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	100%	100%			
		Financeiro	R\$ 39,11	R\$ 39,11			
2	ESQUADRIAS	Físico %	100%	100%			
		Financeiro	R\$ 1.067,26	R\$ 1.067,26			
3		Físico %	100%	100%			
		Financeiro		R\$ -			
TOTAL		Acumulado Físico %	100,00%	100,0%			
		Acumulado Financeiro	R\$ 1.106,37	R\$ 1.106,37			
		Físico %		100,0%			
		Financeiro		R\$ 1.106,37			

Coronel Xavier Chaves MG, 09 de setembro de 2025

RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105617

Assinado de forma digital
por RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105617

RENAN MEDEIRO PENNA ENG. CIVIL - CREAMG:208418/D