



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelixavierchaves.mg.gov.br

8º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sidinei Resende Paiva, CPF *****, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.496.872/0001-50, com sede na Rua Doutor Eloi Reis, nº 259, Bairro Matozinhos, CEP 36.305-152, na cidade de São João del-Rei/MG, neste ato representado por outorgado público, Sr. Ruan Pablo Resende Corrêa, resolvem celebrar o 8º Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objetivo aditar a cláusula QUINTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 80/2024, Concorrência nº 05/2024, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.**, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO:

I – Fica acordado entre as partes a **supressão** do valor de **R\$ 22.672,56 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)** do montante total do contrato, conforme discriminado na planilha anexa, que passa a integrar o presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o **8º Termo de Aditamento**, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 22 de dezembro de 2025

MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER

CHAVES

Prefeito Municipal

ARAUJO CORRÊA CONSULTORIA E

CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 24.496.872/0001-50

Testemunhas:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - administracao@coronelixavierchaves.mg.gov.br

PLANILHA DE SUPRESSÃO

Nº da Operação		Gestor / Programa / Ação / Modalidade			Município/UF		Localidade		
Proponente / Tomador			Objeto		Empreendimento / Apelido				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAV			REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL				
					BDI PADRÃO:			26,52%	
					BDI DIFERENCIADO 1:			4,71%	
					BDI DIFERENCIADO 2:				
					BDI ZERO:			0,00%	
DATA BASE SINAPI:		02/2024 (DESONERADO)							
LOCALIDADE SINAPI:		BELO HORIZONTE							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
1 REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL									
1.9 REFEITÓRIO								R\$ 791,67	
1.9.7	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	M2	1,20	R\$ 521,44	R\$ 659,73	R\$ 791,67	
1.11 REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE								R\$ 984,07	
1.11.11	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 388,90	R\$ 492,04	R\$ 984,07	
1.13 COBERTURA								R\$ 20.759,89	
1.13.6	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	122,47	R\$ 133,98	R\$ 169,51	R\$ 20.759,89	
1.15 SONORIZAÇÃO								R\$ 136,93	
1.15.1	Composição	002	CANALETA DE PISO 52x14 4m 371/2-e Cinza	UNIDADE	1,00	R\$ 108,23	R\$ 136,93	R\$ 136,93	
TOTAL								R\$ 22.672,56	

Coronel Xavier Chaves/MG 22 de Dezembro de 2025

RENAN MEDEIRO
PENNA:06115105
617

Assinado de forma
digital por RENAN
MEDEIRO
PENNA:06115105617

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Renan Medeiro Penna
Engenheiro Civil CREAMG 208418/D